【参考資料②】

■平成28年度　第2次紀の川市長期総合計画策定スケジュール

業務項目	平成28年度																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
長期総合計画本部会議			市長ヒア（4/20）					本部設置					★ 実施方針策定										★ 取組経過報告						★ 基本構想素案検討				★ 基本構想素案検討			
1　市民アンケート調査実施（課題抽出／指標設定・重点施策設定）																小中学校アンケートの協力依頼																				
1-① 素案・たたき台の作成																																				
1-② （課題）仮説の反映（職員の会議体より→客観的データや職員の市民としての感覚により）					各課に調査項目の照会				★ 21～22日　若手職員WS ★ 27日　中堅職員WS																											
1-③ 施策評価結果（部長意見）の反映																																				
1-④ 料金受取人払（後納）準備																																				
1-⑤ 印刷・調査実施（スケジュール＝8月上旬発送、8月下旬期限）									準備、契約、印刷					発送、回収		とりまとめ																				
2　市民参画（住民懇談会等）手法の検討、運営																			市の将来像を考える ●市民ワールドカフェ						●市民WS						●市民WS			●市民WS		
3　財政収支を含む基礎調査の実施・分析													★																							
4　現行計画の検証																			●職員WS			●職員WS														
5　上位計画、関連計画の整理																																				
6　基本構想の策定																			●職員WS			●職員WS						★素案								
7　基本計画素案策定																												骨子検討								
8　施策体系の検討																												施策体系の検討 ●職員WS								
9　目標指標設定																																				
10　各施策の策定																															各施策の検討スタート ●職員WS					
11　審議会の運営						委員選定 （公募委員の募集期間：6/15～7/14）							8/22（月）開催予定 ●										●							●			●		
12　長期総合計画及び概要版の作成（平成29年度作業）																																				
13　職員研修の実施						★キックオフ説明会												市の将来像を考える ●職員ワールドカフェ																		