

紀の川市長長期総合計画審議会の全体スケジュール

<平成28年度実績>

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み
 ※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第1回	8月22日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 審議会の開催(委嘱状交付、市長挨拶) ◆ 顔合わせ(委員自己紹介) ◆ 委員長、副委員長の選出 ◆ 策定方針等の伝達、承認 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 委員名簿 ◆ 策定方針 ◆ 市民意識調査票
第2回	10月19日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 分科会実施方針の検討 ◆ 小中学生まちづくりアンケート実施検討 ◆ 市民ワールドカフェ実施検討 ◆ 各種団体インタビュー実施検討 ◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 小中学生アンケート調査票 ◆ 市民ワールドカフェ実施(案) ◆ 基礎調査報告書 ◆ 市民意識調査報告書
第3回	12月26日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 現行計画の検証作業(分科会)実施検討 ※※ ◆ 基本構想骨子(案)の提示 ※ ◆ 各種団体インタビュー実施報告 ◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有 ◆ 小中学生アンケートの実施報告 ◆ 市民ワールドカフェ結果共有 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案) ◆ 各種団体インタビュー結果 ◆ 基礎調査報告書 ◆ 市民意識調査報告書 ◆ 市民ワールドカフェ実施報告資料
第4回	2月27日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案)の再提示 ※ ◆ 第1回市民ワークショップ実施検討 ◆ 分科会実施(1回目) まちの将来像、現行計画検証に対する意見聴取 ※※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案) ◆ 市民ワークショップ実施(案) ◆ 現行計画の振り返り資料

紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール <平成29年度 これまでの実績>

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み
 ※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第5回	5月9日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第1回市民ワークショップ結果報告 ◆ 第2回市民ワークショップ実施検討 ◆ 基本構想素案の協議 ※ ◆ 分科会実施(2回目)現行計画検証に対する意見聴取 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料、実施計画(案) ◆ 基本構想素案(全体) ◆ 現行計画施策検証結果
第6回	6月13日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第2回市民ワークショップ結果報告 ◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメントに向けて) ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本構想案(全体)
(第6回での審議結果を反映後) 基本構想部分のパブリックコメント(6月23日～7月14日) ※			
第7回	7月26日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメント後の対応) ※ ◆ 基本計画骨子(案)の提示 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想案(全体) ◆ 基本施策の構成(案) ◆ 政策体系(案)
基本構想議決(9月28日) ※			

紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール <平成29年度 今後のスケジュール>

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み
 ※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第8回	11月22日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第3回市民ワークショップ結果報告 ※ ◆ 基本計画素案の協議 ※ ◆ 分科会実施に向けた協議(基本計画素案に対する意見聴取方法の検討) ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 市民意識調査資料 ◆ 基本計画素案(全体)
分科会	11月下旬～ 12月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各分科会の開催、基本計画素案に対する意見聴取の実施 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本計画素案(各分科会ごと)
第9回	12月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本計画案の協議 ※ ◆ 市民意識調査(成果指標設定)結果報告 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本計画案(全体)
(第9回での審議結果を反映後) 基本計画部分のパブリックコメント(1月中旬～1月下旬) ※			
第10回	2月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ◆ パブリックコメントを受けた回答の協議 ※ ◆ 基本計画案の協議(最終化) ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ パブリックコメント回答案 ◆ 基本計画案
第11回	2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想及び基本計画の最終調整 ※※ ◆ 答申案・答申 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 総合計画案(全体) ◆ 答申案・答申

紀の川市長期総合計画の構成と審議会における議論のイメージ <各審議会における議論の内容>

計画の構成	計画骨子	審議会回次	審議材料	
<p>基本構想</p>	基本構想			
	基本構想骨子	第3回、第4回	基本構想骨子(案)	
	序論	第5回、第6回、第7回、第11回	基本構想(素案) 基本構想(案) 【参考資料】 ・市民意識調査結果 ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ワークショップ結果 など	
	計画の概要	第5回、第6回、第7回、第11回		
	計画の背景	第5回、第6回、第7回、第11回		
	基本構想	第5回、第6回、第7回、第11回		
	将来像とまちづくりの目標	第5回、第6回、第7回、第11回		
	将来人口	第5回、第6回、第7回、第11回		
<p>基本計画</p>	基本計画			
	基本計画骨子	第7回		基本計画骨子(案)
	施策方針	第8回、第9回、第10回、第11回	基本計画(素案) 基本計画(案)	
	現状と課題	第8回、第9回、第10回、第11回	【参考資料】 ・市民意識調査結果 ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ヒアリング結果 ・分科会意見聴取結果 など	
	取り組み方針	第8回、第9回、第10回、第11回		
	成果指標	第8回、第9回、第10回、第11回		
	役割分担	第8回、第9回、第10回、第11回		
<p>実施計画 (毎年度の予算審議で計画)</p>				