

資料 3

紀の川市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(修正案)

※点線は、当初計画

		平成25年度												平成26年度												平成27年度
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
平成25年度事業	業者選定						→	→																		
	ニーズ調査 関連資料・データの収集・分析						→	→	→	→	→	→														
	ニーズ調査の実施・分析						→	→	→	→	→	→	→													
	事業量見込検討							→	→	→	→	→	→	→												
	事業計画格子案(事業量 計画方針)の検討										→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
計画書策定	新制度の条例案の検討										→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	計画案の調整															→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	計画案の公表(パブコメ)																					→	→	→		
平成26年度事業	計画書案の最終調整・完成																						→	→		
	紀の川市子ども・子育て会議	条例制定					委員任命	◎				◎	◎		◎		◎			◎						

子ども・子育て新制度施行

・委員顔合わせ
・会議の趣旨説明
・ニーズ調査内容説明

・ニーズ調査集計速報報告
・事業量見込に関する諮問

・ニーズ調査結果報告
・事業量見込に関する諮問
・計画格子案の方針決定

・条例案の諮問

・計画案に対する諮問・調整

・計画案の最終諮問。