

2014年(平成26年)					
4月	5月	6月	7月	8月	9月
		● 会議	● 条例案策定	● 会議	● 条例制定
	前計画進捗状況調査		条例案作成	目標事業量作成	
	基本骨子案作成		基本骨子作成		計画案作成

2014年(平成26年)			2015年(平成27年)		
10月	11月	12月	1月	2月	3月
	● 会議	● パブリックコメント実施		● 会議	● 最終稿決定
		パブリックコメント	意見集約		
計画案作成				計画修正	印刷・製本