

第2期子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（案）

		平成30年度					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査	子ども・子育て会議	①				②	
	調査票の作成	案の作成	調整・修正				
	印刷・封入・発送・回収						
	入力・集計・報告書作成						
	結果報告書（平成30年度）					修正	印刷・製本
現状把握	国・県の動向把握	随時					
	計画の進捗状況の把握		シート作成	配布・回収	とりまとめ		
	課題の抽出					課題の分析	調整
	ワークショップ				準備	実施	とりまとめ

		平成31年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
計画策定	子ども・子育て会議				③		④			⑤			⑥		
	事業量見込・確保策の調整	たたき台作成			調整	再確認・確定									
	計画骨子案の作成	たたき台作成		修正											
	計画素案の作成				作成	確認・調整									
	計画書最終案の作成						素案の調整・修正・確認	調整		調整					
	市民参加									パブコメ					
	概要版の作成									企画・編集	確認・修正				
	事業計画（平成31年度）														印刷・製本

子ども・子育て会議	第1回	アンケート調査票（案）の検討
	第2回	アンケート結果の報告
	第3回	骨子案の確認・検討
	第4回	素案の確認・検討
	第5回	最終案（パブコメ前）の確認・検討
	第6回	最終案（パブコメ反映）の承認