

# 令和6年度

## 紀の川市 公共工事発注予定表

※この発注予定表は、公表時点での予定ですので、都合により変更する場合があります。

令和6年4月公表

紀の川市 総務部 契約管財課

(R6.4.5 最終更新)

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
交通政策課	打田駅第2駐輪場設置工事	紀の川市	西大井	地内	180 日間	建築一式工事	サイクルポートの設置、区画線の敷設	指名競争入札	9 月頃	
交通政策課	下井阪駅駐輪場改修工事	紀の川市	下井阪	地内	180 日間	建築一式工事	サイクルラックの設置、構内入口前駐禁エリアの区画線(ゼブラ)敷設	指名競争入札	9 月頃	
交通政策課	粉河駅第1駐輪場改修工事	紀の川市	粉河	地内	180 日間	建築一式工事	サイクルラックの設置	指名競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
公共施設マネジメント課	市有財産排水路整備工事	紀の川市	貴志川町 井ノ口	地内	120 日間	土木一式 工事	U字溝(80m)、自由勾配側溝 (23m)、集水桝(1カ所)、コール ゲート管(13m)	指名競争入札	10 月頃	

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
古和田会館	古和田会館タイル壁面工事	紀の川市	古和田	地内	180 日間	建築一式工事	タイル壁面内部67㎡外部24㎡改修	指名競争入札	9 月頃	
古和田会館	古和田会館設備改修工事	紀の川市	古和田	地内	180 日間	電気工事	館内照明LED化・大会議室空調更新	指名競争入札	9 月頃	

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
契約管財課	本庁舎等照明LED化工事	紀の川市	西大井	地内	300 日間	電気工事	本庁舎、屋外、車庫棟、東書庫棟、東駐車場、大井寺池駐車場照明のLED化	指名競争入札	6 月頃	
契約管財課	本庁舎駐車場拡張工事	紀の川市	西大井	地内	180 日間	土木一式工事	本庁舎駐車場拡張(27台分増)	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
保育課	中貴志保育所屋上防水改修工事	紀の川市	貴志川町 神戸	地内	90 日間	建築一式 工事	シート防水490.4㎡、ドレン改修10箇所、架台等防水塗装49㎡ 他	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
農業振興課	西井阪集出荷所解体工事	紀の川市	西井阪	地内	90日間	解体工事一式	鉄骨造平屋葺100㎡ AS舗装	指名競争入札	9月頃	

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
農地整備課	荒見下池廃止工事	紀の川市	荒見	地内	195 日間	土木一式 工事	ため池廃止工事 一式	指名競争入札	7 月頃	
農地整備課	横谷大池廃止工事	紀の川市	横谷	地内	155 日間	土木一式 工事	ため池廃止工事 一式	指名競争入札	7 月頃	
農地整備課	上田井農道改良工事	紀の川市	上田井	地内	205 日間	土木一式 工事	道路工 L=142.0m	指名競争入札	7 月頃	
農地整備課	神田水路改良工事	紀の川市	桃山町神 田	地内	155 日間	土木一式 工事	水路工 L= 67.0m	指名競争入札	7 月頃	
農地整備課	井ノ口農道改良工事	紀の川市	貴志川町 井ノ口	地内	110 日間	土木一式 工事	道路工 L=101.0m	指名競争入札	7 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
商工労働課	北勢田工業団地専用排水管移設工事	紀の川市	南勢田他	地内	150 日間	土木一式 工事	L=230m 仮設排水管φ250 (DCIP管L=60m、RRVP管 L=170m)	指名競争入札	10 月頃	

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道林ヶ峯垣内線1号道路修繕工事	紀の川市	平野	地内	110 日間	土木一式工事	L=20m W=2.5m 路側擁壁工	指名競争入札	12 月頃	
道路河川課	市道北涌赤沼田線道路修繕工事	紀の川市	麻生津中	地内	145 日間	土木一式工事	L=150m W=2.3m コンクリート工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道名手上中家垣内線道路改良工事	紀の川市	名手上	地内	125 日間	土木一式工事	L=30m W=4.0m コンクリート工	指名競争入札	11 月頃	
道路河川課	市道切畑寺垣内線道路改良工事	紀の川市	切畑	地内	145 日間	土木一式工事	L=70m W=3.0m 水路工	指名競争入札	11 月頃	
道路河川課	市道那賀打田線道路改良工事	紀の川市	平野	地内	125 日間	土木一式工事	L=70m W=6.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道下鞆渕畑野線道路災害復旧工事	紀の川市	下鞆渕	地内	155 日間	土木一式工事	L=40m W=5.0m 路側工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道下鞆渕神路谷線道路災害復旧工事	紀の川市	下鞆渕	地内	155 日間	土木一式工事	L=40m W=2.5m 路側工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	立石川河川災害復旧工事	紀の川市	粉河	地内	155 日間	土木一式工事	L=30m 護岸工	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道横手線道路災害復旧工事	紀の川市	麻生津中	地内	195 日間	土木一式工事	L=50m W=2.0m 路側工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	麻生津川河川災害復旧工事	紀の川市	赤沼田	地内	135 日間	土木一式工事	L=15m 護岸工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道中鞆渕中野南線道路災害復旧工事	紀の川市	中鞆渕	地内	155 日間	土木一式工事	L=10m 路側工	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道東国分赤尾線道路改良工事	紀の川市	東大井	地内	185 日間	舗装工事	L=40.0m W=5.5m AS 舗装(t=50) A=2,650㎡ AS 舗装(t=40) A=700㎡	指名競争入札	5 月頃	
道路河川課	市道淡路街道線道路改良工事	紀の川市	中三谷	地内	135 日間	土木一式工事	L=40.0m W=4.0m 自由勾配側溝 L=40m	指名競争入札	10 月頃	

注) 当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道枇杷谷1号線道路災害復旧工事	紀の川市	枇杷谷	地内	120 日間	災害復旧工事	L=11.0m W=2.6m ブロック積 A=25㎡	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	落合川河川災害復旧工事	紀の川市	高野	地内	195 日間	災害復旧工事	L=440.0m ブロック積 A=160㎡	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	山田川河川災害復旧工事	紀の川市	西山田	地内	195 日間	災害復旧工事	L=90.0m 土砂浚渫 V=660m <sup>3</sup>	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道下丹生谷3号線道路修繕工事	紀の川市	下丹生谷	地内	120 日間	土木一式工事	L=50m W=4.0m 舗装工	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道中ノ才井田線道路修繕工事	紀の川市	粉河	地内	135 日間	土木一式工事	L=12m W=9.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道北勢田6号線道路修繕工事	紀の川市	北長田	地内	120 日間	土木一式工事	L=200m W=2.5m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道長田中5号線道路修繕工事	紀の川市	長田中	地内	120 日間	土木一式工事	L=130m W=2.5m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道中筋南東東出線道路修繕工事	紀の川市	荒見	地内	120 日間	土木一式工事	L=300m W=3.5m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道馬宿城山線道路修繕工事	紀の川市	馬宿	地内	120 日間	土木一式工事	L=150m W=3.0m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道杉原尾嶋線道路改良工事	紀の川市	杉原	地内	155 日間	土木一式工事	L=30m W=4.0m 路側工	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道中鞆淵本川線道路改良工事	紀の川市	中鞆淵	地内	135 日間	土木一式工事	L=30m W=4.0m 路側工	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道下鞆淵神路谷線道路災害復旧工事	紀の川市	下鞆淵	地内	135 日間	土木一式工事	L=40m W=2.0m 路側工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	立石川上流河川災害復旧工事	紀の川市	粉河	地内	135 日間	土木一式工事	L=30m 水路工	指名競争入札	10 月頃	

注) 当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道桃山団地1号線道路修繕工事	紀の川市	桃山町最上	地内	125 日間	土木一式工事	L=100m W=4.0m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道大師道線道路修繕工事	紀の川市	桃山町元	地内	110 日間	土木一式工事	L=50m W=5.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道小林宮ノ前線道路改良工事	紀の川市	桃山町調月	地内	125 日間	土木一式工事	L=50m W=5.0m 路側工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道小松島線(南側)道路改良工事	紀の川市	桃山町元	地内	125 日間	土木一式工事	L=90m W=4.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道小松島線(北側)道路改良工事	紀の川市	桃山町元	地内	155 日間	土木一式工事	L=50m W=3.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道西ノ池2号線道路災害復旧工事	紀の川市	桃山町最上	地内	110 日間	土木一式工事	L=50m W=3.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	畑野川河川災害復旧工事	紀の川市	桃山町黒川	地内	145 日間	土木一式工事	L=50m W=3.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道藤谷線道路災害復旧工事	紀の川市	桃山町調月	地内	125 日間	土木一式工事	L=12.7m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	脇谷川支線(その2)河川災害復旧工事	紀の川市	桃山町脇谷	地内	110 日間	土木一式工事	L=13.0m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	脇谷川支線(その1)河川災害復旧工事	紀の川市	桃山町脇谷	地内	125 日間	土木一式工事	L=8.5m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道薄木谷線道路災害復旧工事	紀の川市	桃山町野田原	地内	110 日間	土木一式工事	L=8.0m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	隠田川河川災害復旧工事	紀の川市	桃山町野田原	地内	145 日間	土木一式工事	L=89m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道不動谷線道路災害復旧工事	紀の川市	桃山町野田原	地内	110 日間	土木一式工事	L=12.6m W=4.0m 護岸工	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道大原線道路災害復旧工事	紀の川市	桃山町野田原	地内	110 日間	土木一式工事 L=25.0m W=2.2m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	中津川橋補修工事	紀の川市	中津川	地内	255 日間	橋梁補修工事 L=194.0m W=8.6m 橋梁補修工	指名競争入札	4 月頃	
道路河川課	八幡橋補修工事	紀の川市	桃山町最上・神田	地内	220 日間	橋梁補修工事 L=39.7m W=3.6m 橋梁補修工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道中68号線	紀の川市	貴志川町神戸	地内	125 日間	土木一式工事 L=30m W=5.0m 路側工、水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道東38号線	紀の川市	貴志川町神戸	地内	125 日間	土木一式工事 L=100m W=5.0m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道東12号線	紀の川市	貴志川町北	地内	125 日間	土木一式工事 L=80m W=3.0m 路側工、水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道西32号線	紀の川市	貴志川町岸宮	地内	125 日間	土木一式工事 L=40m W=4.0m 水路工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道西8号線	紀の川市	貴志川町西山	地内	155 日間	土木一式工事 L=100m W=5.0m 路側工、水路工	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道西31号線	紀の川市	貴志川町西山	地内	145 日間	土木一式工事 L=30m W=3.0m 路側工	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道東124号線(その1)	紀の川市	貴志川町岸小野	地内	120 日間	土木一式工事 L=100m W=7.0m 舗装工	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道東124号線(その2)	紀の川市	貴志川町高尾	地内	120 日間	土木一式工事 L=100m W=7.0m 舗装工	指名競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道東124号線(その3)	紀の川市	貴志川町岸小野	地内	120 日間	土木一式工事 L=100m W=7.0m 舗装工	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道東124号線(その4)	紀の川市	貴志川町高尾	地内	120 日間	土木一式工事 L=100m W=7.0m 舗装工	指名競争入札	8 月頃	

注) 当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道中35号線	紀の川市	貴志川町 神戸	地内	100 日間	土木一式 工事	L=200m W=3.5m 舗装工	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道東1号線	紀の川市	貴志川町 井ノ口	地内	95 日間	土木一式 工事	L=150m W=4.0m 舗装工	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
		紀の川市	名手市場	地内						
住宅政策課	中野井公営住宅外部改修工事	紀の川市	名手市場	地内	120 日間	建築一式工事	4棟20戸の屋上防水及び外壁改修工事	一般競争入札	10 月頃	
住宅政策課	下野井北改良住宅屋根防水改修工事	紀の川市	名手市場	地内	120 日間	建築一式工事	4棟8戸の屋上他防水改修工事	指名競争入札	10 月頃	
住宅政策課	下野井改良住宅修繕工事	紀の川市	名手市場	地内	90 日間	建築一式工事	市営住宅3戸の内部修繕工事	指名競争入札	11 月頃	
住宅政策課	中野井改良住宅修繕工事	紀の川市	名手市場	地内	90 日間	建築一式工事	市営住宅2戸の内部修繕及び外構修繕工事	指名競争入札	11 月頃	
住宅政策課	上野井改良住宅修繕工事	紀の川市	名手市場	地内	60 日間	建築一式工事	市営住宅1戸の内部修繕及び外構修繕工事	指名競争入札	12 月頃	
住宅政策課	城山南公営住宅解体工事	紀の川市	名手市場	地内	90 日間	建築一式工事	市営住宅2棟10戸の解体工事	指名競争入札	11 月頃	
住宅政策課	新市営住宅建設工事	紀の川市	粉河	地内	540 日間	建築一式工事	新市営住宅3棟建築・造成8903㎡	一般競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
水道工務課	第1-36処理分区下水道管渠布設(その1)工事に伴う配管替工事	紀の川市	西野山	地内	185 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ100 L=140m	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	第2-6処理分区下水道管渠布設(その4)工事に伴う配管替工事	紀の川市	桃山町調月	地内	145 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ75 L=50m(仮設あり)	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	第3-11処理分区下水道管渠布設(その4)工事に伴う配管替工事	紀の川市	貴志川町長山	地内	205 日間	配管工事	DIP(GX)Φ150 L=110m(仮設あり)	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	花野尾崎地区(1-2工区)送水管布設替工事	紀の川市	花野	地内	300 日間	配管工事	DIP(GX)Φ450 L=400m	一般競争入札	5 月頃	
水道工務課	市道花野団地1号線配水管布設替工事	紀の川市	花野	地内	185 日間	配管工事	DIP(GX)Φ100 L=200m	指名競争入札	9 月頃	
水道工務課	荒見地区送水管布設替3期工事	紀の川市	荒見	地内	220 日間	配管工事	DIP(GX)Φ100 L=210m	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	県道上鞆洲那賀線道路改良工事(その3)に伴う配管替工事	紀の川市	赤沼田	地内	185 日間	配管工事	DIP(GX) Φ75 L=180m(送水管) HIVP(RRL) Φ75 L=180m(配水管)	指名競争入札	5 月頃	
水道工務課	市道名手駅王子線配水管布設替工事	紀の川市	名手市場	地内	185 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ75 L=200m	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	市道西元町外周線配水管布設替工事	紀の川市	名手市場	地内	185 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ75 L=150m	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	貴志川町前田地区配水管布設替工事	紀の川市	貴志川町前田	地内	205 日間	配管工事	DIP(GX)Φ100 L= 41m DIP(GX)Φ 75 L=186m	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	安楽川井支線(C3号水路)第4工区工事に伴う配管替工事	紀の川市	桃山町市場	地内	155 日間	配管工事	DIP(GX)Φ300 L=20m(導水管仮設あり) DIP(GX)Φ100 L=20m(配水管)	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	貴志川町尼寺地区ほ場整備事業に伴う配水管布設替工事	紀の川市	貴志川町尼寺	地内	155 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ50 L=100m(仮設あり)	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
水道工務課	市道中野井線2号配水管布設工事	紀の川市	名手市場	地内	125 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ75 L=80m	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	貴志川町国主・井ノ口地区給水管布設替工事	紀の川市	貴志川町国主他	地内	205 日間	配管工事	国主地区給水40件、井ノ口地区40件	指名競争入札	9 月頃	
水道工務課	水管橋塗替工事	紀の川市	粉河他	地内	125 日間	配管工事	水管橋5橋(Φ150～Φ350)	指名競争入札	10 月頃	
水道工務課	応急給水拠点整備工事	紀の川市	穴伏他	地内	185 日間	配管工事	穴伏浄水場給水タワー設置工事 貴志川第3配水池給水タワー設置工事	指名競争入札	10 月頃	
水道工務課	貴志川浄水場1号緩速ろ過池ろ材洗浄更新工事	紀の川市	貴志川町丸栖	地内	205 日間	水道施設	ろ過砂搬出373.2m <sup>3</sup> ろ過砂洗浄篩分け373.m <sup>3</sup>	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	県道泉佐野打田線道路改良工事に伴う配管替工事	紀の川市	南勢田他	地内	205 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ150 L=200m	指名競争入札	9 月頃	
水道工務課	市道東町線道路改良工事に伴う配管替工事	紀の川市	粉河	地内	155 日間	配管工事	HIVP(RRL)Φ100 L=90m	指名競争入札	10 月頃	
水道工務課	市道小松島線道路改良工事に伴う配管替工事	紀の川市	桃山町元	地内	145 日間	配管工事	DIP(GX)Φ150 L=70m	指名競争入札	10 月頃	
水道工務課	西の池1号線工業用水道管配管替工事	紀の川市	桃山町最上	地内	205 日間	配管工事	DIP(GX)Φ100 L=200m	指名競争入札	9 月頃	

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
下水道課	第1-36処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市	名手市場	地内	280 日間	土木一式工事	L=203m 開削PRPφ200 推進HPφ250 SPφ450~500	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第1-36処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市	名手市場	地内	280 日間	土木一式工事	L=134m 推進HPφ250	一般競争入札	10 月頃	
下水道課	第1-31処理分区下水道管渠布設(その6)工事	紀の川市	粉河	地内	300 日間	土木一式工事	L=223m 推進HPφ250	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第1-31処理分区下水道管渠布設(その7)工事	紀の川市	粉河	地内	265 日間	土木一式工事	L=113m 推進HPφ250	一般競争入札	8 月頃	
下水道課	第1-30処理分区下水道管渠布設(その12)工事	紀の川市	粉河	地内	135 日間	土木一式工事	L=30m 開削PRPφ200	指名競争入札	5 月頃	
下水道課	第1-17処理分区下水道管渠布設(その2)工事	紀の川市	中井阪	地内	300 日間	土木一式工事	L=150m 推進HPφ150m	一般競争入札	7 月頃	
下水道課	第1-17処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市	中井阪	地内	300 日間	土木一式工事	L=230m 推進HP250~300 SPφ300	一般競争入札	8 月頃	
下水道課	第2-6処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市	桃山町調月	地内	255 日間	土木一式工事	L=489m 開削PRPφ200	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第3-2処理分区下水道管渠布設(その8)工事	紀の川市	桃山町最上	地内	245 日間	土木一式工事	L=351m 開削PRPφ200	指名競争入札	6 月頃	
下水道課	第3-6処理分区下水道管渠布設(その15)工事	紀の川市	貴志川町前田	地内	265 日間	土木一式工事	L=578m 開削PRPφ200	一般競争入札	7 月頃	
下水道課	第3-11処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市	貴志川町西山	地内	280 日間	土木一式工事	L=870m 開削PRPφ200 HIVPφ75	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第3-11処理分区(その1)マンホールポンプ設置工事	紀の川市	貴志川町西山	地内	280 日間	管工事	マンホールポンプ1箇所(2基)	指名競争入札	7 月頃	
下水道課	長山団地公共下水道改築更新(その3)工事	紀の川市	貴志川町長山	地内	280 日間	土木一式工事	L=200m 管更生HPφ200	一般競争入札	6 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
教育総務課	中貴志小学校視聴覚室照明器具改修工事	紀の川市	貴志川町 上野山	地内	120 日間	電気工事	視聴覚室照明器具改修	指名競争入札	4 月頃	
教育総務課	上名手小学校特別教室空調設備設置工事	紀の川市	江川中	地内	120 日間	管工事	理科室・家庭科室への空調設置、校長室の空調更新	指名競争入札	4 月頃	
教育総務課	麻生津小学校特別教室空調設備設置工事	紀の川市	麻生津中	地内	120 日間	管工事	理科室・家庭科室への空調設置	指名競争入札	4 月頃	
教育総務課	中貴志小学校10-1棟・10-2棟屋上防水改修工事	紀の川市	貴志川町 上野山	地内	120 日間	建築一式工事	10-1棟・10-2棟屋上防水改修工事	指名競争入札	8 月頃	
教育総務課	田中小学校改築2期工事	紀の川市	打田	地内	750 日間	建築一式工事	新校舎建設、休校舎解体	一般競争入札	6 月頃	
教育総務課	打田中学校グラウンド防球ネット改修工事	紀の川市	東大井	地内	120 日間	建築一式工事	グラウンド防球ネット改修	指名競争入札	8 月頃	
教育総務課	粉河中学校屋内運動場樋改修工事	紀の川市	粉河	地内	120 日間	建築一式工事	屋内運動場樋改修及び防水工事	指名競争入札	8 月頃	
教育総務課	那賀中学校屋内運動場女子更衣室他改修工事	紀の川市	名手市場	地内	120 日間	建築一式工事	屋内運動場更衣室及び照明器具配電盤改修	指名競争入札	8 月頃	
教育総務課	荒川中学校校舎換気設備他改修工事	紀の川市	桃山町元	地内	120 日間	建築一式工事	校舎吸気ガラリ改修	指名競争入札	8 月頃	
教育総務課	打田中学校屋内運動場大規模改造工事	紀の川市	東大井	地内	210 日間	建築一式工事	外壁改修、屋根改修、非構造部材落下防止対策、LED化	一般競争入札	6 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
生涯学習課	東大井教育集会所屋根改修工事	紀の川市	東大井	地内	90 日間	建築一式	屋根塗装390㎡(洗浄、2回塗り、タスペンサー取付)足場(掛290㎡)	指名競争入札	9 月頃	
生涯学習課	粉河ふるさとセンターリハーサル室他照明器具改修(LED化)工事	紀の川市	粉河	地内	120 日間	電気工事	リハーサル室、楽屋等の照明器具LED化	指名競争入札	9 月頃	
生涯学習課	粉河ふるさとセンター地下男子トイレ他改修工事	紀の川市	粉河	地内	120 日間	建築工事	地下男子トイレ、楽屋トイレ、西側トイレの便器洋式化等	指名競争入札	9 月頃	
生涯学習課	大会議室空調設備他改修工事(建築改修)	紀の川市	名手市場	地内	120 日間	建築工事	防音対策の改修 内部壁改修、内部天井改修、外壁改修及び建具改修	指名競争入札	5 月頃	
生涯学習課	大会議室空調設備他改修工事(電気・空調設備改修)	紀の川市	名手市場	地内	120 日間	電気工事	空調電源、空調設備及び照明設備	指名競争入札	5 月頃	
生涯学習課	総合センター桃山会館大会議室空調設備改修工事	紀の川市	桃山町調月	地内	195 日間	管工事	大会議室内空調設備7基および室外機の改修 水害対策として室外機底面の高上げ 配線の改修	指名競争入札	9 月頃	
生涯学習課	ふれあいコミュニティセンタートイレ改修工事	紀の川市	桃山町市場	地内	195 日間	管工事	全階トイレを和式から洋式に改修および温水洗浄機の設置 身体障害者用トイレにおむつ交換台・フィッティングボードの設置	指名競争入札	9 月頃	
生涯学習課	ふれあいコミュニティセンター外壁改修工事	紀の川市	桃山町市場	地内	273 日間	建築一式工事	タイルの浮きや剥がれ、亀裂、白華のある箇所を改修 塗装が必要な箇所の塗装	指名競争入札	5 月頃	
生涯学習課	東貴志コミュニティセンター照明器具LED化改修工事	紀の川市	貴志川町岸小野	地内	180 日間	電気工事	照明器具一式	指名競争入札	10 月頃	
生涯学習課	西貴志コミュニティセンター照明器具LED化改修工事	紀の川市	貴志川町長山	地内	180 日間	電気工事	照明器具一式	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
生涯学習課	藤崎弁天手水舎解体修理工事	紀の川市	藤崎	地内	180 日間	建築一式工事	文化財保存修理	指名競争入札	8 月頃	
生涯学習課	名手役所主屋前土塀復元工事	紀の川市	名手市場	地内	300 日間	建築一式工事	土塀復元4.88㎡、瓦葺き11.1㎡、左官仕上げ漆喰塗り26.64㎡	指名競争入札	6 月頃	
生涯学習課	消火栓設備設置工事	紀の川市	名手市場	地内	210 日間	消防施設工事	消火栓設備1基設置	指名競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和6年度工事発注予定表(令和6年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
生涯スポーツ課	粉河運動場テニスコート防球フェンス改修工事	紀の川市	粉河	地先	120 日間	土木一式工事	既存フェンス H=3.0m L=321m撤去 フェンス支柱新設 H=3.0m L=321m	指名競争入札	9 月頃	
生涯スポーツ課	粉河運動場多目的グラウンド防球ネット改修工事	紀の川市	粉河	地先	120 日間	土木一式工事	既存ネット柱 H=1.0 H=3.0 L=158.2m撤去 ネット柱新設 H=1.0 H=3.0 L=158.2m	指名競争入札	9 月頃	
生涯スポーツ課	粉河体育館窓ガラスシール打替工事	紀の川市	粉河	地内	90 日間	建築一式工事	ガラスシール打替 全長 約1286.2m	指名競争入札	10 月頃	
生涯スポーツ課	粉河体育館アリーナ入口扉改修工事	紀の川市	粉河	地内	90 日間	建築一式工事	既存アリーナ入口他扉撤去 アリーナ入口他鋼製扉新設	指名競争入札	10 月頃	
生涯スポーツ課	桃山勤労者体育センターバスケットゴール取替工事	紀の川市	桃山町調月	地内	90 日間	建築一式工事	既存バスケットゴール撤去 2基 バスケットゴール新設 2基	指名競争入札	10 月頃	
生涯スポーツ課	貴志川スポーツ公園野球場外野不陸補正工事	紀の川市	貴志川町井ノ口	地内	90 日間	土木一式工事	天然芝 1,183㎡ アンツーカ 775㎡	指名競争入札	10 月頃	
生涯スポーツ課	貴志川スポーツ公園野球場防球ネット改修工事	紀の川市	貴志川町井ノ口	地内	90 日間	土木一式工事	PCポール27-24-20 9本 既存支柱撤去 9本	一般競争入札	8 月頃	
生涯スポーツ課	貴志川トレーニングプラザLED化工事	紀の川市	貴志川町長原	地内	90 日間	電気工事一式	LEDライト 102台	指名競争入札	10 月頃	
生涯スポーツ課	貴志川体育館防球ネット整備工事	紀の川市	貴志川町長原	地内	90 日間	建築一式工事	防球ネット新設 H=8.0m L=148m 出入口カーテン式8か所	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。