

第3次紀の川市障害者基本計画等策定業務 作業工程表

令和7年度

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当事者へのアンケート調査						
調査票設計	■					
印刷・発送、WEB調査準備		■				
配布・回収			■			
集計・分析・報告書の作成				■	■	
支援者へのグループインタビュー[当社提案]						
実施方針、インタビュー内容の検討		■	■			
インタビューの実施				■	■	
結果の取りまとめ						■
策定委員会						
策定委員会の開催		●				●

策定委員会 第1回:計画策定の概要、アンケート調査の概要
 第2回:アンケート調査の結果について

令和8年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
情報収集・整理・分析												
国や県の動向、先進事例などの把握	■	■	■	■	■	■	■					
統計・基礎データの収集	■	■	■	■	■							
庁内検証(各課ヒアリングによる福祉施策の現状把握、課題分析)												
ヒアリングシートの作成	■	■	■	■	■							
ヒアリングシートの配布、回収					■	■	■					
計画骨子案・素案の作成												
計画骨子案の作成			■	■	■	■	■					
サービス事業量の設定					■	■	■	■	■			
計画素案の作成						■	■	■	■	■		
概要版の作成											■	■
パブリックコメントの実施												
パブリックコメントの実施									■	■		
意見集約・反映										■	■	
策定委員会												
策定委員会の開催					●		●			●		

策定委員会 第3回:計画骨子案について
 第4回:計画素案・サービス事業量について
 第5回:パブリックコメントについて、計画の承認