

紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール ＜平成28年度実績＞

※(赤)＝基本構想部分の調査・審議・取り組み
※(青)＝基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第1回	8月22日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 審議会の開催(委嘱状交付、市長挨拶) ◆ 顔合わせ(委員自己紹介) ◆ 委員長、副委員長の選出 ◆ 策定方針等の伝達、承認 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 委員名簿 ◆ 策定方針 ◆ 市民意識調査票
第2回	10月19日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 分科会実施方針の検討 ◆ 小中学生まちづくりアンケート実施検討 ◆ 市民ワールドカフェ実施検討 ◆ 各種団体インタビュー実施検討 ◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 小中学生アンケート調査票 ◆ 市民ワールドカフェ実施(案) ◆ 基礎調査報告書 ◆ 市民意識調査報告書
第3回	12月26日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 現行計画の検証作業(分科会)実施検討 ※※ ◆ 基本構想骨子(案)の提示 ※ ◆ 各種団体インタビュー実施報告 ◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有 ◆ 小中学生アンケートの実施報告 ◆ 市民ワールドカフェ結果共有 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案) ◆ 各種団体インタビュー結果 ◆ 基礎調査報告書 ◆ 市民意識調査報告書 ◆ 市民ワールドカフェ実施報告資料
第4回	2月27日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案)の再提示 ※ ◆ 第1回市民ワークショップ実施検討 ◆ 分科会実施(1回目) まちの将来像、現行計画検証に対する意見聴取 ※※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想骨子(案) ◆ 市民ワークショップ実施(案) ◆ 現行計画の振り返り資料

1

紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール ＜平成29年度 これまでの実績＞

※(赤)＝基本構想部分の調査・審議・取り組み
※(青)＝基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第5回	5月9日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第1回市民ワークショップ結果報告 ◆ 第2回市民ワークショップ実施検討 ◆ 基本構想素案の協議 ※ ◆ 分科会実施(2回目)現行計画検証に対する意見聴取 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料、実施計画(案) ◆ 基本構想素案(全体) ◆ 現行計画施策検証結果
第6回	6月13日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第2回市民ワークショップ結果報告 ◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメントに向けて) ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本構想案(全体)
(第6回での審議結果を反映後) 基本構想部分のパブリックコメント(6月23日～7月14日) ※			
第7回	7月26日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメント後の対応) ※ ◆ 基本計画骨子(案)の提示 ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 基本構想案(全体) ◆ 基本施策の構成(案) ◆ 政策体系(案)
基本構想議決(9月28日) ※			

2

紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール ＜平成29年度 今後のスケジュール＞

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み
※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第8回	11月22日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 第3回市民ワークショップ結果報告 ※ ◆ 基本計画素案の協議 ※ ◆ 分科会実施に向けた協議(基本計画素案に対する意見聴取方法の検討) ※ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 市民意識調査資料 ◆ 基本計画素案(全体)
分科会	12月 12日、14日	◆ 各分科会の開催、基本計画素案に対する意見聴取の実施 ※	◆ 基本計画素案(各分科会ごと)
第9回	2月6日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 市民意識調査(成果指標設定)結果報告 ※ ◆ 基本計画案の協議 ※ 	◆ 基本計画案(全体)
(第9回での審議結果を反映後) 基本計画部分のパブリックコメント(2月8日～2月26日) ※			
第10回	3月5日	<ul style="list-style-type: none"> ◆ パブリックコメントを受けた回答の協議 ※ ◆ 基本計画案の協議(最終化) ※ ◆ 答申案の協議 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ パブリックコメント回答案 ◆ 基本計画案 ◆ 答申書(案)
第11回	3月8日	◆ 市長への答申	

3

紀の川市長期総合計画の構成と審議会における議論のイメージ ＜各審議会における議論の内容＞

計画の構成	計画骨子	審議会回次	審議材料
<p>基本構想</p> <p>基本計画</p> <p>実施計画 (毎年度の予算審議で計画)</p>	基本構想		
	基本構想骨子	第3回、第4回	基本構想骨子(案)
	序論	第5回、第6回、第7回	基本構想(素案) 基本構想(案)
	計画の概要	第5回、第6回、第7回	
	計画の背景	第5回、第6回、第7回	【参考資料】 ・市民意識調査結果 ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ワークショップ結果 など
	基本構想	第5回、第6回、第7回	
	将来像とまちづくりの目標	第5回、第6回、第7回	
	将来人口	第5回、第6回、第7回	
	基本計画		
基本計画骨子	第7回	基本計画骨子(案)	
施策方針	第8回、第9回、第10回	基本計画(素案) 基本計画(案)	
現状と課題	第8回、第9回、第10回		
取り組み方針	第8回、第9回、第10回	【参考資料】 ・市民意識調査結果 ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ヒアリング結果 ・分科会意見聴取結果 など	
成果指標	第8回、第9回、第10回		
役割分担	第8回、第9回、第10回		

4