

紀の川市長期総合計画審議会における「分科会」実施方法の検討 ＜平成28年度スケジュール＞

※赤字部分＝分科会開催の検討、実施

回次	実施時期	目的	準備資料
第1回	8月22日	◆ 審議会の開催(市長挨拶、委嘱) ◆ 顔合わせ(委員自己紹介) ◆ 策定方針等の伝達 ◆ 委員長、副委員長の選出	◆ 委員名簿 ◆ 策定方針
第2回	10月19日	◆ 基礎調査の報告、市の現状共有 ◆ 委員の課題意識の聞き取り ◆ 市民ワールドカフェ実施検討 ◆ 分科会実施方針の検討	◆ 基礎調査報告書 ◆ 市民ワールドカフェ実施案
第3回	12月中旬	◆ 市民ワールドカフェ結果共有 ◆ まちの将来像に対する意見聴取 ◆ 基本構想骨子(案)の提示 ◆ 現行計画の振り返り ◆ 分科会実施(1回目)	◆ 市民ワールドカフェ実施報告資料 ◆ 現行計画の振り返り資料 ◆ 基本構想骨子(案)
第4回	2月中旬	◆ 市民ワークショップ結果報告(開催案報告) ◆ 各政策分野に含まれるキーワード収集 ◆ 基本構想素案の協議 ◆ 分科会実施(2回目)	◆ 市民ワークショップ実施(開催案報告)報告資料 ◆ 基本構想素案(部分)

紀の川市長期総合計画審議会における「分科会」実施方法の検討 ＜平成29年度スケジュール＞

※赤字部分＝分科会開催の検討、実施


回次	実施時期	目的	準備資料
第5回	4月中旬	◆ 市民ワークショップ結果報告 ◆ 基本構想素案の協議 ◆ 基本計画骨子(案)の提示 ◆ 施策体系の提示 ◆ 分科会実施(3回目)	◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本構想素案(全体) ◆ 基本計画骨子(案) ◆ 施策体系(案)
第6回	6月上旬	◆ 市民ワークショップ結果報告 ◆ 施策体系の提示 ◆ 基本構想の最終確認(パブリックコメントに向けて)	◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 施策体系(案) ◆ 基本計画素案(部分)
パブリックコメント(基本構想:6月中旬～7月中旬)			
第7回	8月上旬	◆ 市民ワークショップ結果報告 ◆ パブリックコメントの状況・対応方針 ◆ 基本計画素案(一部)の協議	◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本計画素案(部分)
基本構想議決(9月)			
第8回	10月上旬	◆ 市民ワークショップ結果報告 ◆ 基本計画素案の協議 ◆ 基本計画素案の提示 ◆ 分科会実施(4回目)	◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本計画素案(全体) ◆ 指標の論理図及び目標値一覧

紀の川市長期総合計画審議会における「分科会」実施方法の検討 ＜平成29年度スケジュール＞

※赤字部分＝分科会開催の検討、実施

回次	実施時期	目的	準備資料
第9回	11月上旬	◆ 市民ワークショップ結果報告 ◆ 基本計画素案の協議 ◆ 基本計画素案の提示 ◆ 分科会実施(5回目)	◆ 市民ワークショップ実施報告資料 ◆ 基本計画素案(全体)
パブリックコメント(基本計画:12月中旬～1月中旬)			
第10回	1月下旬	◆ パブリックコメントを受けた回答の協議 ◆ 基本計画案の協議(最終化)	◆ パブリックコメント回答案 ◆ 基本計画案
第11回	3月上旬	◆ 基本構想及び基本計画の最終調整 ◆ 市民説明会の実施方法検討 ◆ 計画の活用、普及方法検討 ◆ 答申案・答申	◆ 市民説明会実施案 ◆ 答申案・答申

紀の川市長期総合計画審議会における「分科会」実施方法の検討 ＜各分科会の開催内容(案)と全体のイメージ＞



分科会シナリオ(案)

1回目・2回目

小グループ(分科会)に分かれていただく(1政策(1組)=5人程度を想定)

テーマ／課題 「今後の紀の川市の取り組み検討にあたっての示唆」

時間:40分～60分程度

- 議論した内容を小グループで書き留めておき、最後に全体会の中で共有する。
- 共有する際、内容に漏れがないか、認識違いがないかを確認する。
- なお、質問事項や知りたい情報がある場合は発言いただき、基本、次回に回答する。

【留意点】

自助・共助・公助の考えに従って、発言いただく。

(ともに参加し行動するまちづくりを目指し、市民と行政との役割を明確化させた計画づくりを進める。)



3回目以降

1回目・2回目で拡散した結果をとりまとめ、収束に向かう分科会にし、より具体的な発言をいただく。