

# 紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール

## <平成28年度実績>

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み  
 ※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第1回	8月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 審議会の開催(委嘱状交付、市長挨拶)</li> <li>◆ 顔合わせ(委員自己紹介)</li> <li>◆ 委員長、副委員長の選出</li> <li>◆ 策定方針等の伝達、承認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 委員名簿</li> <li>◆ 策定方針</li> <li>◆ 市民意識調査票</li> </ul>
第2回	10月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 分科会実施方針の検討</li> <li>◆ 小中学生まちづくりアンケート実施検討</li> <li>◆ 市民ワールドカフェ実施検討</li> <li>◆ 各種団体インタビュー実施検討</li> <li>◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 小中学生アンケート調査票</li> <li>◆ 市民ワールドカフェ実施(案)</li> <li>◆ 基礎調査報告書</li> <li>◆ 市民意識調査報告書</li> </ul>
第3回	12月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 現行計画の検証作業(分科会)実施検討 ※※</li> <li>◆ 基本構想骨子(案)の提示 ※</li> <li>◆ 各種団体インタビュー実施報告</li> <li>◆ 基礎調査、市民意識調査の報告、現状共有</li> <li>◆ 小中学生アンケートの実施報告</li> <li>◆ 市民ワールドカフェ結果共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本構想骨子(案)</li> <li>◆ 各種団体インタビュー結果</li> <li>◆ 基礎調査報告書</li> <li>◆ 市民意識調査報告書</li> <li>◆ 市民ワールドカフェ実施報告資料</li> </ul>
第4回	2月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本構想骨子(案)の再提示 ※</li> <li>◆ 第1回市民ワークショップ実施検討</li> <li>◆ 分科会実施(1回目) まちの将来像、現行計画検証に対する意見聴取 ※※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本構想骨子(案)</li> <li>◆ 市民ワークショップ実施(案)</li> <li>◆ 現行計画の振り返り資料</li> </ul>

# 紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール ＜平成29年度スケジュール＞

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み  
 ※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第5回	5月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 第1回市民ワークショップ結果報告</li> <li>◆ 第2回市民ワークショップ実施検討</li> <li>◆ 基本構想素案の協議 ※</li> <li>◆ 分科会実施(2回目)現行計画検証に対する意見聴取 ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 市民ワークショップ実施報告資料、実施計画(案)</li> <li>◆ 基本構想素案(全体)</li> <li>◆ 施策体系(案)</li> </ul>
第6回	6月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 第2回市民ワークショップ結果報告</li> <li>◆ 第3回市民ワークショップ実施検討</li> <li>◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメントに向けて) ※</li> <li>◆ 基本計画骨子(案)の提示 ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 市民ワークショップ実施報告資料、実施計画(案)</li> <li>◆ 基本構想案(全体)</li> <li>◆ 基本計画骨子(案)</li> </ul>
(第6回での審議結果を反映後) 基本構想部分のパブリックコメント(6月中旬～7月中旬) ※			
第7回	7月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 第3回市民ワークショップ結果報告</li> <li>◆ 基本構想(案)の確認(パブリックコメントの状況・対応方針) ※</li> <li>◆ 基本計画素案(一部)の協議 ※</li> <li>◆ 市民アンケート(成果指標設定)実施検討 ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本構想案(全体)</li> <li>◆ 市民ワークショップ実施報告資料</li> <li>◆ 基本計画素案(部分)</li> <li>◆ 市民アンケート調査票</li> </ul>
基本構想議決(9月) ※			

# 紀の川市長期総合計画審議会の全体スケジュール ＜平成29年度スケジュール＞

※(赤) = 基本構想部分の調査・審議・取り組み

※(青) = 基本計画部分の調査・審議・取り組み

回次	実施時期	目的	準備資料
第8回	10月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 市民アンケート結果報告 ※</li> <li>◆ 基本計画素案の協議 ※</li> <li>◆ 分科会実施(3回目)基本計画に対する意見聴取 ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 市民アンケート実施報告資料</li> <li>◆ 基本計画素案(全体)</li> <li>◆ 指標の論理図及び目標値一覧</li> </ul>
第9回	11月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本計画案の協議 ※</li> <li>◆ 分科会実施(4回目)基本計画に対する意見聴取 ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本計画案(全体)</li> </ul>
(第9回での審議結果を反映後) <b>基本計画部分のパブリックコメント(12月中旬～1月中旬) ※</b>			
第10回	1月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ パブリックコメントを受けた回答の協議 ※</li> <li>◆ 基本計画案の協議(最終化) ※</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ パブリックコメント回答案</li> <li>◆ 基本計画案</li> </ul>
第11回	3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 基本構想及び基本計画の最終調整 ※※</li> <li>◆ 市民説明会の実施方法検討</li> <li>◆ 計画の活用、普及方法検討</li> <li>◆ 答申案・答申</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 市民説明会実施案</li> <li>◆ 答申案・答申</li> </ul>

# 紀の川市長期総合計画の構成と審議会における議論のイメージ <各審議会における議論の内容>

計画の構成	計画骨子	審議会回次	審議材料
<p><b>基本構想</b></p> <p><b>基本計画</b></p> <p><b>実施計画</b>                      (毎年度の予算審議で計画)</p>	<b>基本構想</b>		
	基本構想骨子	第3回、第4回	基本構想骨子(案)
	序論	第5回、第6回、第7回、第11回	基本構想(素案) 基本構想(案)
	計画の概要	第5回、第6回、第7回、第11回	
	計画の背景	第5回、第6回、第7回、第11回	【参考資料】 ・市民意識調査結果(小中学生) ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ワークショップ結果 など
	基本構想	第5回、第6回、第7回、第11回	
	将来像とまちづくりの目標	第5回、第6回、第7回、第11回	
	将来人口	第5回、第6回、第7回、第11回	
	<b>基本計画</b>		
基本計画骨子	第6回、第7回	基本計画骨子(案)	
施策方針	第7回、第8回、第9回、第10回、第11回	基本計画(素案) 基本計画(案)	
現状と課題	第7回、第8回、第9回、第10回、第11回		
取り組み方針	第7回、第8回、第9回、第10回、第11回	【参考資料】 ・市民意識調査結果(小中学生) ・基礎調査報告書 ・市民ワークショップ結果 ・策定作業班ワークショップ結果 など	
成果指標	第7回、第8回、第9回、第10回、第11回		
役割分担	第7回、第8回、第9回、第10回、第11回		